

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de conectare a cazanelor pe combustibil solid la sistemele existente de încălzire
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		
		1-30 septembrie	1-31 octombrie	1-10 Noiembrie
1.	Organizare de șantier	V		
2.	Lucrari de constructie	V	V	V
3.	Darea în exploatare a obiectului de lucru			V

Semnat: _____

Nume: Pronoza Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL. Termprovit