

## GRAFICUL DE PRODUCȚIE

### ”Elaborarea planului Urbanistic General al satului Coropceni raionul Telenești”

Denumirea organizației beneficiare:

**Primăria satului Coropceni  
raionul Telenești**

Denumirea organizației de proiectare:

**Instituția Publică  
Oficiul Amenajarea  
Teritoriului, Urbanism,  
Construcții și Locuințe**

Nr.	Denumirea etapei	Termenul lucrări
1	2	3
	<b>”Elaborarea planului Urbanistic General al satului Coropceni raionul Telenești”</b>	7 luni
	inclusiv:	
1	<b>Etapa I (30%)</b>	1 lună
	Colectarea datelor inițiale și pregătirea materialelor topografice	
	Încadrare în Teritoriu	
	Situația existente. Zonificarea teritoriului	
	Disfuncționalități și priorități	
2	<b>Etapa II (30%)</b>	3 luni
	Studii de fundamentare	
	Reglementări. Zonificarea teritoriului	
	Unități teritoriale de referință	
	Reglementări. Căi de comunicație și transport	
	Obiecte de utilitate publică	
	Reglementări. Circulația terenului	
	Reglementări. Zone industriale	
3	<b>Etapa III (30%)</b>	3 luni
	Studii de fundamentare	
	Reglementări. Alimentare cu apă și canalizare	
	Reglementări. Alimentare cu energie electrică,	
	Reglementări. Energie termică și Gaze naturale	
	Protecția mediului	
	Regulament Local de urbanism	
	Memoriu general	
4	<b>Etapa VI (10%)</b>	
	Avizarea proiectului	

”Executant”:

Director IP OATUCL \_\_\_\_\_ Nicolae Lupușor

”Beneficiar”:

\_\_\_\_\_

