

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de montare a rețelelor interioare/obiecte TMP-136, Băcioi, Rețele interioare de energie electrică intrateren/obiecte (EEF/IEI)

(denumirea lucrărilor)

Nr.	Denumire lucrare	Anul 2024								
		03	04	05	06	07	08	9	10	11
1	Lucrari de reparatie categorie generala	22 zile	22 zile	22 zile	22 zile	22 zile				
2	Lucrari de montare	22 zile	22 zile	22 zile	22 zile	22 zile				

Semnat: _____

Nume: Carabadjaca Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Maistcons Grup”