

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatia capitala a acoperisului, pragului si a copertinei la gradinita Cuhurestii de Sus

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul: 2021			...	Anul (n)
		Luna: August-Septembrie				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	1 zile				
2.	Obiect 01 Categorii de lucrări: Lucrari de demontare si montare a acoperisului	20 zile				
3.	Prag	5 zile				
4.	Copertina	2 zile				
5.	Instalarea jgheaburilor si burlanelor	3 zile				

Semnat:

Nume: Gafton Teodor

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei : D. Gafton-Grup

