

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparația încăperilor din Casa de Cultură, or. Sîngera
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025									
		LUNI									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Organizare de șantier										
2.	Reparația încăperilor din Casa de Cultură										

*Nota : Lucrarile vor fi executate in termen de 60 zile , dar nu mai tarziu de 20.08.2025

Semnat: _____

Nume: Bostan Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: “AMI PRIM GROUP” S.R.L.