

PROCESUL – VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 5 din august 2016.

Obiectul: Lucrari de reparatie a drumului de acces catre satele Andrusul de Sus si Andrusul de Jos

este executat în baza contractului NR.- 55 din 12.05.2016
cu Antreprenorul SRL Pultusk Invest

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației Nr din , valabilă
pînă la de către :

2. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea fiind formată din:

Președintele comisiei:

1. Groza Ion – Presedintele raionului Cahul

Membrii comisiei :

2. Topala Mihai – sef directia agricultura si dezvoltare economica;
- 3.. Cretu Dumitru – responsabil tehnic;
4. Drangoi Sergiu – sef directia CDDT
5. Ciobanu Sorin – primar s. Andrusul de Sus
6. Pralea Gheorghe – primar s. Andrusul de Jos
7. Munteanu Vasile – sef directia administrativ financiara

3. Au mai participat la recepție:

4. Constatările comisiei de recepție :

Lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate

5. Comisia de recepție în baza constatărilor făcute propune :

De a admite **Lucrari de reparatie a drumului de acces catre satele Andrusul de Sus si Andrusul de Jos**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: Executarea lucrărilor corespunde cerințelor tehnologice

7. Comisia de recepție recomandă următoarele : Recepția lucrărilor de reparatie a drumului de acces catre satele Andrusul de Sus si Andrusul de Jos

8. Prezentul proces –verbal , conținând 2 file și anexe numerotate- ,
cu un total de 2 file , a fost încheiat astăzi 01.08.2016 -

la fața locului în 3 exemplare

Comisia de recepție :

Specialiști :

Președintele comisiei:

Groza Ion

Membrii comisiei :

Topala Mihai

Cretu Dumitru

Drangoi Sergiu

Ciobanu Sorin

Pralea Gheorghe

Munteanu Vasile

9. Concluzia comisiei:

Se admite receptia lucrarilor executate la obiectul „**Lucrari de reparatie a drumului de acces catre satele Andrusul de Sus si Andrusul de Jos**”

Groza Ion – presedintele raionului Cahul

L.S.

(semnătura)

(funcția , numele , prenumele)

**TRANSMISĂ
EXECUTANTUL
„01,, august 2016,**

**PRIMITA
INVESTITORULUI
„01,, august 2016**

