

Graficul de executare a lucrărilor cadastrale în satul Ciucur-Mingir, raionul Cimișlia

Raionul/ Localitatea	Tipul bunurilor imobile	Volumul (bunuri imobile / localitate)	Termenul de predarea a lucrărilor pe etape									
			III_19	IV_19	V_19	VI_19	VII_19	VIII_19	IX_19	X_19	XI_19	
raionul Cimișlia, satul Ciucur-Mingir	teren în intravilan	629										
	teren în extravilan	455										
	întocmirea bazei geodezice, inclusiv verificarea calității lucrărilor executate							629	455			
	Elaborarea planului geometric în intravilanul localității							629				
	Elaborarea planului geometric în extravilanul localității								455			
	Colectarea datelor despre titularii de drepturi							629	455			
	Perfectarea titlurilor de autentificare a dreptului deținătorului de terenuri							629	455			
	Întocmirea extraselor din Registrul de evidența a gospodăriilor							629				
	Stabilirea hotarelor intravilanului localității							1				
	Predarea materialelor cadastrale pentru verificarea și recepția la OCT							629	455			
	Predarea materialelor privind stabilirea hotarelor localității pentru verificarea și recepția la ASP							1				

Administrator  
SC „IMOBIL STAR”  
L.Ș.



Mihail Veverița