

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație în cadrul LTPA Elena Alistar subordonat DETS Botanica

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2023-2024																							
		Luni																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1	Organizarea de santier																								
2	Lucrari de reparatie bloc alimentar si in cadrul liceului																								
3	Lucrari tehnico sanitare bloc alimentar si in cadrul liceului																								
4	Lucrarile electrice bloc alimentar si in cadrul liceului																								

DURATA DE EXECUTIE - 12 luni (pina la 31.08.2024)

