

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrărilor de reparație capitală a sediului Procuraturii mun. Comrat
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			...	Anul (n)
		Luna Mai - Iunie				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	7 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Demontaj</u>	14 zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <u>Lucrari de reparatie</u>	20-25 zile				
4.	Obiect ... Categorie de lucrări: <u>Lucrari de constructie si instalare</u>	7 zile				

Semnat: _____

Nume: Mihailov Nicolai

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL „AVTOMIRAT”

