

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparații și de renovare a sediului”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025							
		Lunile							
		1				2			
		1	2	3	4	5	6	7	8
„Lucrări de reparații și de renovare a sediului”,- (durată totală: 45 zile) din ziua primirii ordinului de începere a lucrărilor.									
1	Organizare de șantier, demontări								
2	Tencuieli și reparații pereți								
3	Tencuieli și tavane suspendate								
4	Pardoseli și glafuri								
5	Finisaje pereți								
6	Tâmplărie și instalații								
7	Curățenie finală și recepție								

Semnat:

Nume: Covaș Adrian

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: ADRIKA SRL

