

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari tehnico-sanitare la rețelele antiincendiare IMSP Institutul de Cardiologie

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020								
		Zile								
1.	Demolari, Demontari, Desfaceri, executarea străpungerilor.	7								
2.	Instalarea tevilor de metal, robinetelor și capetelor de hidrant		7							
3.	Acoperirea golurilor cu beton, instalare uși, tencuieli, zugraveli			13						
8.	Ordine, remedierea eventualelor observatii, evacuarea instrumentelor				3					

Total: 30 zile

Semnat: _____

Nume: Ciocanu Dan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: FPC „Prodomus” SRL