

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de reparatie cu beton asfaltic a strazii Stefan cel Mare din satul Loganesti”

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022			
		Luna			
		Mai		Iunie	
1	Organizare de șantier	I	II	III	IV
1	„Lucrari de reparatie cu beton asfaltic a strazii Stefan cel Mare din satul Loganesti”				

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **15 iunie 2022**.

Data 15.04.2022

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,
legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele
SRL „AGACHI-COM”

