

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de instalare a iluminatului electric de interior, echipament electric de forță
(inclusiv cu materialele necesare)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021			...	Anul (n)
		Luna octombrie-noiembrie 30zile calendaristice				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier	1 zile				
2.	Categoria de lucrări: Lucrari de constructie generale		2zile			
3.	Categoria de lucrări: Lucrari de montare			18 zile		
4.	Categoria de lucrări: Montare utilaj				8 zile	
5.	Categoria de lucrări: Lucrari de finisare si dare in exploatare					1 zile

Data completării: 15.10.2021

Semnat: _____

Nume: Gondobescu Stepan

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: “Electro Service Grup” SRL