

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Agenția Teritorială de Asistență Socială Centru
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Săptămâni				
		1	2	3	4	5
	<u>Organizare de șantier</u>					
Lucrari de constructie/ Lucrari de montare						
1.	Lucrări de reparație capitală la Centrul de zi pentru copii în situație de risc din cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Strășeni, s. Cojușna, r-nul Strășeni	--	--	--	--	--

Termen de executie: **35 de zile.**

Data completării **22.10.2025**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Inteligent Instal”**