

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)
		Luna				
		5	6	7	Pina la 13.08. 2025	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: complex de joacă din str. V. Stroescu,77 și Mateevici,17 (cu instalarea și montarea) din mun. Soroca.” _____ — _____			x	X	
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____ _____					
...	Obiect n ... Categorie de lucrări: _____ _____					

Semnat: _____

Nume: _____CHIOCHIU NICOLAE_____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ADMINISTRATOR_____

Denumirea întreprinderii: _____TRIOCONSTRUCT SRL _____

