

Grafic de lucru de executare a lucrărilor de construcție- montare

la obiectul: „Gazificarea s. Gotești, r-ul Cantemir”

Nr	Denumirea obiectului	Numărul săptămânii al anului 2026_ și data începerii și data finisării lucrărilor 06.04-08.05.2026															
		14	15	16	17	18											
		06.04-12.04.2026	13.04-19.04.2026	20.04-26.04.2026	27.04-03.05.2026	04.05-08.05.2026											
01	Gazificarea s. Gotești, r-ul Cantemir	√	√	√	√												
02	Receptia finală					√											

Data completării: 17.02.2026

Director Onici Sergiu

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

Semnătura