

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRI

„ Lucrări de reparație capitală a (grupelor) în cadrul IET nr. 181”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019						
		45 zile (7 săptămâni)						
		1 sapt	2sapt	3 sapt	4 sapt	5 sapt	6 sapt	7 sapt
1.	Pardoseli	_____					_____	_____
2.	Tavan	_____	_____	_____	_____			_____
3.	Pereti			_____	_____	_____	_____	
4.	Timplarie		_____	_____				
5.	Incalzire				_____	_____		
6.	Tehnica sanitara						_____	_____
7.	Electricitate				_____	_____		

Ofertant



(semnătura autorizată)

