

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Amenajarea proiectului dendrologic din bd. Mircea cel Batran 4/3**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                          | 10 zile  |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|            |                                                                      | 1-2 zile | 3-10 zile |
| 1.         | Organizare de șantier                                                | x        |           |
| 2.         | Lucrari de sapare,<br>transportare, plantare, lucrari<br>de semanare |          | x         |

Semnat:

Nume: Ciobanu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: Alex Garden SRL