

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR**

**Reabilitarea unui sector de drum (reparația capitală) cu amenajarea trotuarelor din str. Chisinau,  
(sectorul str. Miorita - str. 31 August 1989), in or. Singera**  
(denumirea lucrarilor)

| Nr<br>d/o | Grupa de obiecte/Denumirea obiectului                     | mai 2022/iulie 2022 |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   |   |   |
|-----------|---|---------------------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|
|           |   | 1 luna              |   |   |   | 2 luna |   |   |   | 3 luna |   |   |   |   |   |
| 1         | Lucrari de pregatire: trasare axe, sapaturi, demolari etc | ■                   | ■ | ■ |   |        |   |   |   |        |   |   |   |   |   |
| 2         | Constructii trotuare, accese, statii auto etc             |                     |   |   | ■ | ■      | ■ | ■ |   |        |   |   |   |   |   |
| 3         | Lucrari de pregatire pentru asfaltare, frezare,           |                     |   |   |   |        |   | ■ | ■ | ■      |   |   | ■ |   |   |
| 4         | Asternere Reciclat, Asfaltari                             |                     |   |   |   |        |   | ■ | ■ | ■      | ■ | ■ | ■ | ■ |   |
| 5         | Lucrari de consolidare, semnalizare rutiera,              |                     |   |   |   |        |   |   |   |        |   |   |   | ■ | ■ |
|           | Total   | ■                   | ■ | ■ | ■ | ■      | ■ | ■ | ■ | ■      | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Rozembac Nicolae**

Functia in cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei: **SRL MARNICMIH (L.S)**

Data complectarii: **21.04.2022**