

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajarea teritoriului adiacent cantinei universitare, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt,
165

Denumirea lucrarilor	Termenul de executie 30 zile																													
Zile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Lucrări pregătitoare																														
Lucrări de c onstructie montaj																														
Dare in exploatare																														

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea dispozitiei de incepere a lucrarii si vor dura 30 zile

Directorul companiei „Profmontajcons” SRL _____Budurin Stanislav