

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Extinderea Iluminatului Stradal s.Roscani r-ul Anenii Noi
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1 Septembrie	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	04.09.23				2023
2.	Obiect 01 Categorii de lucrări: <u>1 Instalare Pilonilor</u> — <u>2-Montarea Cablului si acesorii Sip</u> <u>3-Instalarea Corpurilor de Iluminat Stradal</u> <u>4-Darea In exploatare</u>	05.09.23 07.09- 11.09.23 12.09-14.09 20.09.23				

Semnat: _____ ENERGIE PROIECT SRL

Nume: Ivasin Denis

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: ENERGIE PROIECT SRL