

### Formularul 3.3

#### Graficul de executie a lucrării “Lucrări de reconstrucție a drumului public local L83, R14-Oclanda- Cremenciug-R14, pe două transoane separate (Pc60+00-Pc64+20; Pc 74+40-Pc80+20)”

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie											
		2021			2022			2023			2024		
	<i>Sectorul 1 (PC60+00-PV64+20)</i>												
1.1	Demolarea sistemului rutier												
1.2	Taierea arborilor si arbustilor												
2	Lucrari de terasament												
3	Lucrari de consolidare												
4	Amenajarea sistemului rutier												
5	Drumuri laterale, instalatii si semnalizare rutiera												
	<i>Sectorul 2. (PC74+40-PC80+20)</i>												
1.1	Demolarea sistemului rutier												
1.2	Taierea arborilor si arbustilor												
2	Lucrari de terasament												
3	Lucrari de consolidare												
4	Amenajarea sistemului rutier												
5	Constructii pentru evacuarea apelor												
6	Drumuri laterale, instalatii si semnalizare rutiera												
	<b>Total termen de executie</b>	<b>Conform alocarilor bugetare anuale</b>											

Data completării: 04.03.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Plesca Alexei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: ”LUXGAZ” SRL