

OFERTANT**"Vicoliv Grup,, SRL**

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații a cantinei, conform necesităților Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI

(denumirea lucrării)

N/o	Denumirea Lucrarilor	Anul 2020											
		Luna 1						Luna 2					
		Ziua 1-5	Ziua 6-10	Ziua 11-15	Ziua 16-20	Ziua 21-25	Ziua 26-30	Ziua 1-5	Ziua 6-10	Ziua 11-15	Ziua 16-20	Ziua 21-25	Ziua 26-30
1	Lucrari de reparatii Cantina												
2	Antreu Cantina												
3	Lucrari de demolare												
4	Apeduct, canalizare Cantina												
5	Apeduct, canalizare Antreu												
6	Incalzire Cantina												
7	Incalzire Antreu												
8	Ventilarea												
9	Lucrari electrice. Cantina												
10	Lucrari electrice. Cantina Antreu												
11	Lucrari electrice. Ventilarea												
12	Utilaj. AC												
13	Utilaj. REE												
14	Utilaj. Ventilare												

L.Ș.

SRL "Vicoliv Grup"
Antreprenor