

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Anexa Nr.10

Lucrări de restabilire a pavajului (la solicitare)

4 luni (2023)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor	Luna 1				Luna 2				Luna 3				Luna 4			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Demontare (borduri, sapaturi,transportare etc)																
2	Montare (fundatie, mortar, borduri, pavaj etc)																
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	

Data completării 16.03.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vivantis Plus”