



**VIG-HOUSE**  
CONSTRUIM VIITORUL ACASA

Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr.69  
din 7 mai 2021

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s. Olanesti.**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			
		40 zile calendaristice			
		10 zile	10 zile	10 zile	10 zile
1.	<b>Organizare de șantier</b>	100 %	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: <b>Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s. Olanesti</b>	25%	25 %	25%	25 %

Nota:  
Începerea lucrărilor este condiționată de:  
- data încheierii contractului de antrepriză;  
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;  
- influența factorilor climaterici;  
din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică .

Data **17/ februarie/ 2025**

**Ivan Gradinari**, în calitate de **director**, legal autorizat să semneze pentru și în numele

**SRL "VIG-HOUSE"**

(denumirea/numele ofertantului)



+ 373 79 009 742  
+ 373 79 003 842



vighouse@mail.ru



MD-2059, str. Timisoara 25  
mun. Chisinau, Republica Moldova

Cod Fiscal: 1018600024334

TVA: 0610932