

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații curente a unor încăperi în edificiul din str.31 August 1989, 137A

|      |                                                                                        |                                                                                   |    |    |    |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| Anul |                                                                                        | 2025                                                                              |    |    |    |    |
| d/o  | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                  | Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor |    |    |    |    |
|      |                                                                                        | 04                                                                                | 05 | 06 | 07 | 08 |
|      |                                                                                        |                                                                                   |    |    |    |    |
| 1.   | Organizare de șantier, executarea lucrărilor                                           |                                                                                   |    |    |    |    |
| 2.   | Lucrări de reparații curente a unor încăperi în edificiul din str.31 August 1989, 137A | Pina la 60 zile                                                                   |    |    |    |    |

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Secrieru Elena

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei SRL PRO-KASS-INV