

FORMULARUL 3.3

OFERTANT

„ Vega Total „ SRL

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

“ Lucrari de reparatie partiala a acoperisului Casei de cultura din s. Hrusova , r-nul Criuleni „

(denumirea lucrării)

| № | Denumirea lucrarilor | Luna iunie-iulie- august |
|----|---------------------------------|------------------------------------|
| | | 01.06.2021 - 01.07.2021 – 30.08.21 |
| | Organizare de șantier | |
| I. | Lucrări de reparație | ↔ |

Data : 28/ mai / 2021

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele
„Vega Total” S.R.L.

(semnătura autorizată)

