

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte / denumirea obiectului	Săptămâni		
		1	2	3
	<u>Organizare de șantier</u>			
Lucrari de constructie/ Lucrari de montare				
1.	<u>Lotul nr. 4 - Reparatia curentă a secției stomatologie sediul Central</u>	--	--	--

Termen de executie: 20 zile calendaristice, de la semnarea contractului de antrepriză.

Data completării **15.10.2025**

Semnat: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Intelligent Instal”**