

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparatii capitale ale acoperisului IPLT Olimp mun. Chisinau  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		1	2	3	N
1.	Organizare de șantier	15.04.2024			
2.	Lucrari de demontare	-	20.04.2024	-	-
3.	Acoperis	-	-	17.05.2024	-

Detalii ale graficului de executie se vor prezenta la semnarea contractului.

Data completării: 29.03.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Donciu Ruslan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: **Ruviconstruct SRL**