

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. _____
din “ ” 20__

Lucrări de reparație al gardului I.P. Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022																																																			
		6 luni calendaristice																																																			
		LUNI																																																			
		I						II						III						IV						V						VI																					
1	Organizare șantier	■																																																			
2	Demolări		■																																																		
3	Săpătura			■																																																	
4	Lucrări de betonare				■	■	■	■	■	■	■	■																																									
5	Lucrări de montare gard												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Lucrări de placare																												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Lucrări de amenajare - pavare																																																				

Executarea lucrărilor : Lucrările vor fi executate în termen de 6 luni
calendaristice din momentul predării de către Beneficiar a obiectului/ spatiului
către Antreprenor

Semnat _____

Nume: Munteanu Mihail

Funcția în cadrul întreprinderii : Director

Denumirea întreprinderii „MAGDA” S.R.L.