

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitala în cadrul Liceului Teoretic Mihai Eminescu, strada Varșovia 2, Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024 - 2025												
		Termenul de executie: in termen de pina la data de 15.08.2025 de la primirea ordinului de incepere a executiei lucrarilor.												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Organizare de șantier	August 2024	Septembrie 2024	Octombrie 2024	Noiembrie 2024	Decembrie 2024	Ianuarie 2025	Februarie 2025	Martie 2025	Aprilie 2025	Mai 2025	Iunie 2025	Iulie 2025	August 2025
2	Obiect 01 Categoría de lucrări: a) Lucrari de demolari, desfaceri	----	-----	----										
3	Obiect 02 Categoría de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala – acoperis, tencuieli, placari, vopsitorii	----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
4	Obiect 03 Categoría de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
5	Obiect 04 Categoría de lucrări: a) Lucrari sanitare, apeduct, canalizare, incalzire	----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”