

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Privind executarea lucrărilor de montare a Instalației automate de stingere a incendiilor cu gaze, echipamente pentru îndepărtarea materiei gazoase reziduale și echipament primar de stingere a incendiilor în depozitele de arhivă nr.2, nr.4 și nr.6 ale Agenției Naționale a Arhivelor din str.Gh.Asachi nr.67/B, etapa-2

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026								
		Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
1	Organizare de șantier	27-30.04								
2	Arhiva nr. 2 Categorii de lucrări									
3	Cablarea		04-08.05 11-15.05 18-22.05 25-29.05	02-05.06 08-12.06 15-19.06 22-26.06 29-30.06	01-03.07 06-10.07 13-17.07					
4	Instalarea utilajului					03-07.08 10-14.08 17-21.08 24-26.08 28.08	01-04.09 07-11.09 14-18.09 21-25.09 28-30.09			
6	Reglarea-demararea								02-06.11 09-13.11 16-20.11 23-27.11 30.11	01-04.12 07-11.12 14-18.12 21-24.12
7	Arhiva nr. 4 Categorii de lucrări									
8	Cablarea				01-03.07	03-07.08				

					06-10.07 13-17.07 20-24.07 27-31.07	10-14.08 17-21.08 24-26.08 28.08				
9	Instalarea utilajului						01-04.09 07-11.09 14-18.09 21-25.09 28-30.09	01-02.10 05-09.10 12-13.10 15-16.10 19-23.10 26-30.10		
10	Reglarea-demararea								02-06.11 09-13.11 16-20.11 23-27.11 30.11	01-04.12 07-11.12 14-18.12 21-24.12
11	Arhiva nr. 6 Categorii de lucrări									
12	Cablarea					03-07.08 10-14.08 17-21.08 24-26.08 28.08	01-04.09 07-11.09 14-18.09 21-25.09 28-30.09			
13	Instalarea utilajului							01-02.10 05-09.10 12-13.10 15-16.10 19-23.10 26-30.10	02-06.11 09-13.11 16-20.11 23-27.11 30.11	
14	Reglarea-demararea								02-06.11 09-13.11 16-20.11 23-27.11 30.11	01-04.12 07-11.12 14-18.12 21-24.12

Data completării 01.04.2026

Cu stimă, **Mancuș Liviu**

Ofertant/candidat
(semnătura autorizată)