

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construirea unui bloc nou de învățământ pentru educația timpurie

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2022	ANUL 2023											
		Luna	Luna											
		12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1	Organizare de șantier													
2	Construirea unui bloc nou de învățământ pentru educația timpurie													

Nota:
Începerea lucrărilor este condiționată de:
- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climatici
din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică nu mai târziu de 240 zile din ziua recepției ordinului de începere a lucrărilor

Semnat: _____
Nume: TURCANU Liviu
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL