

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 11 din 08.10.2020.

Privind lucrarea « *Lucrări de reparație capitală a unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriană-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni* »

Executată la obiectul « *str. Horelor-str. Căpriană-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni* » în cadrul contractului:

- nr. nr. 271/17 din 04.10.2019 încheiat între **Primăria mun. Ungheni și SRL "Termosistem"**, pentru lucrările de: *reparație capitală a unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriană-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni*

1. Lucrările au fost executate în lipsa autorizației de construire – nu se cere.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe 08 octombrie 2020, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Ion Galușca – viceprimar mun. Ungheni

Membrii Comisiei:

Eugenia Lebeda – specialist construcții Primăria mun. Ungheni  
Constantin Fuior – responsabil tehnic domeniul drumuri  
Ghenadie Moroi – responsabil tehnic domeniul drumuri  
Bodrug Vasile – responsabil tehnic doemniul drumuri

3. Au mai participat la recepție :

Valeriu Ursu – director SRL "Termosistem"  
Vitalie Mihalache – responsabil tehnic

4. *Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrărilor de reparație capitală a unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriană-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni, sunt cuprinse în anexele nr. 1, 2, 3, la acest proces verbal:*  
Anexa 1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;  
Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări);  
Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:  
*Organizarea procedurii de recepție a obiectului la terminarea lucrărilor conform scrisorii nr. 30 din 18 septembrie 2020*

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
*Executarea volumului de lucrări prezentat în caietul de sarcini.*

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
*Aprobarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.*



8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 08.10.2020, la ora 10:00, în 3 exemplare.

**Comisia de recepție:**

Președintele comisiei:

Ion Galușca



**Membrii comisiei:**

Eugenia Lebeda

Constantin Fuior

Ghenadie Moroi

Vasile Bodrug




**Invitați:**

Valeriu Ursu

Vitalie Mihalache

Ruslan Iugui



10. Lucrarea: « *Lucrări de reparație capitală a unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriana-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni* »

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

SRL "Termosistem"



PRIMITĂ:  
BENEFICIAR

Primăria mun. Ungheni

