

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

«Reparatia curenta a strazii M. Eminescu din satul Ciuflesti raionul Causeni»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2026 (3 luni din data înregistrării contractului)		
	1 luna	2 luna	3 luna
1. Organizarea santierului			
2. Pregatirea platformei			
3. Impetruirea			
4. Amenajarea acostamentelor			
5. Receptia la terminarea si finalizarea lucrarilor			

Semnat: 27.02.2026

Nume: Topal V.P.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «TOPSTROYCOM» SRL