

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparație la LT Iu. Hașdeu subordonat DETS Botanica ETAPA I**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/<br>o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului             | Anul 2022 ( <b>ETAPA I</b> ) |       |       |                   |  |  |  |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------------------|--|--|--|
|                |                                                         | Luna                         |       |       |                   |  |  |  |
|                |                                                         | IX                           | X     | XI    | XII               |  |  |  |
| 1.             | Organizare de șantier                                   |                              |       |       |                   |  |  |  |
| 2.             | <b>Constructii din beton armat<br/>(CBA) – Început</b>  | <b>01.09.2022</b>            | ----- | ----- | <b>31.12.2022</b> |  |  |  |
| 3.             | Obiect 02<br>Categorie de lucrări:<br>_____<br>_____    |                              |       |       |                   |  |  |  |
| ...            | Obiect n ...<br>Categorie de lucrări:<br>_____<br>_____ |                              |       |       |                   |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: GUTAN Simion  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: SRL "GIESENA