



SRL "OguzTransStroi"
Republica Moldova or. Comrat str. Lenin, 5
Codul fiscal: 1016611001494
Telefon de contact: 0 795 15 606
IBAN: MD90AG000000022512936251
Poșta electronică: oguzts@mail.ru

Anexa nr. 10
la Documentația standard
nr. ocds-b3wdp1-MD-1782733670670
din "20" iulie 2026

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Către **Agentia de Dezvoltare Regională Sud, or.Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

«LCM „Amenajarea platformei și parcarii din str. Sfânta Maria S=4000 din Or.Cimislia” în cadrul proiectului „Crearea, reabilitarea și promovarea obiectivelor turistice din zona de sud (Cimișlia, Leova, Basarabeasca)” REPETAT» (denumirea lucrărilor)

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2026 (Luni)		
	2	2	2
Lucrări organizatorice și pregătitoare			
1. Strada Sfânta Maria			
1.1. Restabilirea traseului și trasarea axelor			
1.2. Reamenajarea capacelor existente la cotele proiectate			
1.2.1. str.Sfânta Maria			
1.3. Taierea arborilor			
1.3.1. str.Sfânta Maria			
1.4. Demolarea acceselor în curți existente			
1.4.1. str.Sfânta Maria			
1.5. Demolarea trotuarului existent			
1.5.1. str.Sfânta Maria			
1.6. Demolarea bordurii			
1.6.1. str.Sfânta Maria			
1.7. Demolarea îmbracamintei rutiere drum central			
1.7.1. str.Sfânta Maria			
1.8. Lucrări de terasament			
1.8.1. str.Sfânta Maria			
1.9. Consolidarea acostamentelor cu pământ vegetal			
1.9.1. str.Sfânta Maria			
1.10. Amenajarea sistemului rutier			
1.10.1. str.Sfânta Maria			
1.11. Montarea bordurei			
1.11.1. str.Sfânta Maria			
1.12. Amenajarea acceselor			
1.12.1. Terasament			
1.12.2. Sistem rutier Tip I			
1.13. Construcția trotuarului			
1.13.1. str.Sfânta Maria			
1.14. Construcția parcarii			
1.14.1. Lucrări de terasament			
1.14.2. Amenajarea sistemului rutier al parcarii din pavaj			
1.14.3. Amenajarea bordurii BR 100.30.15			

1.14.4. Marcaj rutier			
1.15. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere			
2. str.Sfinta Maria (acces secundar)			
2.1. Restabilirea traseului si trasarea axelor			
2.2. Relocarea pilonilor electrici - 1 buc.			
2.3. Demolarea imbracamintei rutiere drum central			
2.3.1. str.Sfinta Maria (acces secundar)			
2.4. Lucrari de terasament			
2.4.1. str.Sfinta Maria (acces secundar)			
2.5. Consolidarea acostamentelor cu pamint vegetal			
2.5.1. str.Sfinta Maria (acces secundar)			
2.6. Amenajarea sistemului rutier			
2.6.1. str.Sfinta Maria (acces secundar)			
2.7. Montarea bordurei			
2.7.1. str.Sfinta Maria (acces secundar)			
2.8. Siguranta rutiera			
Procesul de predare a obiectului către client			

Ofertant/candidat

Data completării: **20/07/2026**

Nume/prenume: **Marcova Galina**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL «OguzTransStroi**

(semnătura autorizată)