

OFERTANT
SRL "Sud-Terra"

График выполнения работ

Consiliul Raional Taraclia

«Капитальный ремонт L646.L648.L644.L649 (Устройство тротуаров)»

Наименование строительных этапов	2020г.		
	1-30	31-60	61-90
Организационно-подготовительные работы			
Устройство основания из щебня на тротуарах			
Устройство бордюров			
Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток			
Засеивание и поливка газонов по ул.Ленина L646			
Процесс сдачи объекта заказчику			



Ofertant

(semnătura autorizată)