

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Extinderea serviciilor de creșă prin reabilitarea blocului destinat funcționării a două grupe de creșă în cadrul Grădiniței Izvoaraș, satul Pelinia, raionul Drochia

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	90 zile de la semnarea contractului					
		5 zile	25 zile		30 zile		30 zile
1.	Lucrări de pregătire						
2.	Lucrari exterioare						
3.	Lucrari interioare						
4.	Lucrari Sanitare Tehnice						
5.	Incalzire						
6.	Montarea utilajului						

Data completării: 20.08.2026

Semnat: _____

Nume/prenume: DRAGAN Olga

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic: SRL Stone Counter

IDNO al operatorului economic: 1026023053572