

Graficul de executare a lucrărilor

Lucrari de constructie Et.7 la IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau													
Nr. d/c	Nr. Comp artim entul ui	Denumirea lucrarilor	Termen de executie (55 zile)										
			zile										
			1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55
1	1	Lucrari de constructie timplarii											
2	2	Lucrari de reparatie											
3	3	Lucrari de constructii											

Nume: Cebotarenco Igor
Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL
Semnat electronic