

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR-perioda de execuție

Către – grupul de lucru în achiziții al Primăriei comunei Vădeni, r-nul Soroca

Denumirea lucrarilor	Perioada de indeplinire a lucrărilor	
De la data semnarii contractului de executare a lucrărilor de reparație a scării și coridorului Centrului Cultural din s. Vădeni, raionul Soroca	Pînă la 30.11.2025	
	De la semnarea contractului	Pînă la 30.11.2025

Data completării 02.09.2025

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL R.V.B-Const