

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de alimentare cu energie electrică 0,4kV la stația de oxigen .
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
1.	Organizare de șantier	—				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Lucrari de constructie	—				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de montare	—				

Termen de executare solicitat-14 zile lucratoare (din data înregistrării contractului)

Semnat: _____

Nume: __ ENI M. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ director _____

Denumirea întreprinderii: _"COMPANIA ELECTRICA"_ SRL

