

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR— **Renovarea grădiniței Ghiocel s.Țahnauți r-l Rezina**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2022 - 2023										
		în conformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta										
1	Lucrari de organizare											
2	Lucrari de reparatie a acoperisului				pînă la 15 august 2023							
3	Lucrari de reparatie interioare				pînă la 15 august 2023							
4	Lucrari de reparatie exterioare				pînă la 15 august 2023							

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**Funcția în cadrul întreprinderii: **administrator**Denumirea întreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**