

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

” Lucrări pentru înlăturarea sectoarelor cu prăbușiri ale masivelor de sol și a sectoarelor deformate ale zidurilor de sprijin din elemente de beton armat în cadrul realizării proiectului de Reabilitare a tronsonului de cale ferată afectat în urma tasărilor neomogene de teren, apărute din cauza calamităților naturale, a sectorului de teren din s. Văleni, r-nul Cahul, pe segmentul de aproximativ de 360m (de la PC-729+00 până la PC-732+60)”

N r	Denumirea lucrarilor	Anul 2025																					
		zile																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17	18	19	20	
1	Pregatirea santierului																						
2	Lucrari terasiere de reabilitare a portiunii defectate																						
3	Demontarea elementelor prefabricate din beton -armat																						
4	Receptia la terminarea si finalizarea lucrarilor																						

„ Prestigiu - AZ” S.R.L

Director Ciobanu Sergiu