

OFERTANT

VICOLIV GRUP SRL

**FORMULARUL F3.3**  
**GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina**

Nr. Ord.	Lista lucrarilor	ANUL 2021					
		Zile 1-15	Zile 16-30	Zile 31-45	Zile 46-60	Zile 61-75	Zile 76-90
0	<i>Organizarea de santier</i>						
1	<b>Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina</b>						
1,1	<i>Lotul I: Lucrări de reparația capitală a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina</i>						
1,2	<i>Lotul II: Lucrări de reparația curentă a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina</i>						
1,11	<i>Lotul III: Lucrări de reparația curentă parțială a str. Centurii, or. Rezina</i>						

Data completării: 01.06.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL