

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări pentru canalizarea străzilor Victoriei, D. Cantemir, Ștefan cel Mare
din satul Ghidighici, mun. Chișinău

Denumirea lucrarilor		Luna		
		I luna (30 zile)	II luna (30 zile)	III luna (30 zile)
1	Retele exterioare de canalizare - Etapa 1	+	+	
2	Retele exterioare de canalizare - Etapa 2		+	+

Nume: **Alexandru Ciocan**



Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „Polimer Gaz Constructii”**



FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Alexandru Ciocan reprezentant împuternicit al S.R.L. „Polimer Gaz Constructii” în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Alexandru Ciocan reprezentant împuternicit al S.R.L. „Polimer Gaz Constructii”, în calitate de ofertant, la procedura LD ocds-b3wdp1-MD-1569216526199 (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Lucrări pentru canalizarea străzilor Victoriei, D. Cantemir, Ștefan cel Mare din satul Ghidighici, mun. Chișinău”, (denumirea lucrării), codul CPV :44161200-8, la data de 21-10-2019 (zi/luna/an), organizată de Primaria Ghidighici, mun. Chisinau.

(denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data: 18-10-2019

Nume: Alexandru Ciocan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Constructii”



FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 21-10-2019

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1569216526199

Către: Primăria Ghidighici, mun. Chisinau

Subsemnatul, Alexandru Ciocan reprezentant împuternicit al S.R.L. „Polimer Gaz Constructii” în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data: 18-10-2019

Nume: Alexandru Ciocan

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „Polimer Gaz Constructii”



FORMULARUL F3.7

Formular Informativ despre Ofertant

1. Denumirea/numele **S.R.L. „Polimer Gaz Constructii”**
2. Codul fiscal **1002600040564**
3. Adresa sediului central **mun. Chisinau, str. Varnita 18 MD 2023**
4. Telefon **022411264, 022411277**
Fax **022475313, 022475975**
E-mail **pgconstructii@mail.ru**
5. Certificatul de înregistrare **MD 0006311 din 30-01-1998 Camera Inregistrarii de Stat**
6. Obiectul de activitate, pe domenii: **Constructia retelelor de gaze, apa si canalizare**
7. Autorizatia (certificat) **Licenta nr. 039243 din 28-03-2007, Camera de Licentiere, genul de activitate „Constructiile de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții”**
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:-----
9. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2016	44.102.555
2	2017	33.994.807
3	2018	36.668.554
Media anuală:		38.255.305

Data completării: **18-10-2019**

Nume/prenume: **Alexandru Ciocan**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „Polimer Gaz Constructii”**

Semnăt: _____



L.S.



CANDIDAT/OFERTANT

Polimer Gaz Constructii SRL**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)**

1. Denumirea și obiectul contractului **Reconstrucție și modernizare a stației de epurare din or. Costești, r-ul Riscani, Trasa I**
2. Numărul și data contractului **nr. 59 din 04-05-2016 – se anexează**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or. Costești, Agenția de Dezvoltare Regională Nord Co-Investitor**
4. Adresa beneficiarului **or. Costești, str. Prieteniei 12, tel. 025632240**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **6 016 162.00 MDL** _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) **6 016 162.00 MDL** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată **4 (patru) luni**
 - b) efectiv realizată **4 (patru) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **XXXXXXXXXX**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.45 din 15-11-16 se anexează**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **XXXXXXXXXX**

Data completării: **19-07-2019**Nume/prenume: **Alexandru Ciocan**Funcția în cadrul firmei: **Administrator**Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „Polimer Gaz Constructii”**


Semnat: _____



L.S



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 59 privind achiziția prin Licitație Publică

“4” mai 2016

mun. Bălți

1. Părțile contractante

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 15/200000 din 15 decembrie 2015, între:

Agencia de Dezvoltare Regională Nord, cu sediul în mun. Bălți, piața Vasile Alecsandri 8, telefon 231 61980, fax 231 61980, e-mail: office@adrnord.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1009601000267, reprezentat prin director **Ion BODRUG**, numit în continuare **Co-Investitor**,

“Polimer Gaz Constructii” S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Varnita, 18 MD 2023 C/F 1002600040564, TVA 0203093, Tel: 022411264, 069732666, fax 022475313, reprezentată prin directorul Ciocan Alexandru, în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte, și

Primăria com. Costești, r-ul Rîșcani, reprezentată legal prin dl **Nelu GLASU** – Primarul or. Costești, r-ul Rîșcani, numită în continuare – **Beneficiar** (proprietarul bunurilor obținute în rezultatul finalizării lucrărilor),

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de **„Reconstrucție și modernizare a stației de epurare din or. Costești, r. Rîșcani, Tranșa I”**, Cod CPV: 45252100-9.

2.2. Antreprenorul general se obligă să execute lucrările, Co-Investitorul se obligă a achita costul lor, iar Beneficiarul proiectului – Primăria com. Costești se obligă a primi lucrările finisate, după semnarea procesului verbal de recepție finală.



3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 4 (patru) luni lucrătoare de la semnarea contractului, eliberarea Autorizației de construire și primirea ordinului de începere a execuției.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar sau Co-Investitor;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție;
- c) datorită forței majore;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului și/sau a Co-Investitorului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul și/sau Co-Investitorul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Co-Investitor.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul și Co-Investitorul, că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, se va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **6 016 162,00 lei (șase milioane șaisprezece mii una sute șase zeci și doi lei, 00 bani), cota zero TVA.**

Autoritatea contractantă, va plăti un avans în mărime de 10% din valoarea ofertei, direct proporțional cu mijloacele alocațiilor pentru anul respectiv, în termen de 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului.

4.2. Achitățile vor fi efectuate de Co-Investitor, în limitele alocărilor anuale, în baza facturilor fiscale și proceselor-verbale de îndeplinire a lucrărilor, completate conform cerințelor Co-Investitorului, anexate la facturi, conform volumului lucrărilor executate, în termen de 30 zile de la data semnării fiecărei facturi fiscale de Co-Investitor și maximum 3 zile de la intrarea surselor financiare în contul acestuia.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Co-Investitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sânt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului, și a expirat termenul de garanție.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Co-Investitorului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract, inclusiv lucrările efectuate de subantreprenor.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Antreprenorul General răspunde în fața Co-investitorului și/sau Beneficiarului, pentru calitatea și termenii de executare a lucrărilor efectuate de subantreprenori.

5.4. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului și/sau a Co-Investitorului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.5. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general, co-investitorului și ale beneficiarului.

6.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar sau Co-Investitor la dispoziția Antreprenorului general, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor.

6.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în domeniul construcțiilor. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea. Antreprenorul General își asumă responsabilitatea deplină în fața Co-Investitorului pentru termenii și calitatea lucrărilor efectuate de subantreprenori și furnizori.

6.3. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

6.4. Dacă Co-Investitorul sau Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Co-Investitorul prin scrisori, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

6.5. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, în termenele și condițiile din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

6.6. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

6.7. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să formeze **garanția de bună execuție**, în cuantum de 5 (cinci) % din valoarea contractului atribuit.

6.8. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar și Co-investitor este prin rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile parțiale, având ca scop alocarea la un cont Bancar special a unei sume egale cu 5 (cinci) % din suma contractului. Antreprenorul are obligația de a deschide contul special pentru garanția de bună execuție la dispoziția Co-investitorului, la o bancă agreată de ambele părți.

6.9. Reținerile succesive se efectuează de către Co-investitor, care pe parcursul executării



contractului reține din sumele datorate și cuvenite până la sumele stabilite drept garanție de asigurare a executării contractului în documentele de licitație și contractul de achiziție publică de lucrări.

6.10. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Co-Investitorului, către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

6.11. Antreprenorul general trebuie să asigure deschiderea contului bancar pentru garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Co-Investitorul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

6.12. Co-Investitorul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție după recepția finală, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cât pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele părții aflate în litigiu sau prejudiciului cauzat.

6.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract (scrisoarea de garanție se anexează la prezentul contract).

6.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

6.15. Beneficiarul și Co-Investitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați, inclusiv angajați de către partenerii externi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Co-Investitor sau Beneficiar drept confidențiale.

6.16. Beneficiarul sau Co-Investitorul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Co-Investitorului sau Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Co-Investitorului sau Beneficiarului sânt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale.

6.18. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Co-Investitor sau Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze neîntârziat Co-Investitorul sau Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

6.19. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu furnizorii și subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către furnizori și subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

6.20. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

6.21. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul sau Co-Investitorul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sânt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

6.22. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 6.16.,

Beneficiarul și Co-Investitorul pot opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

6.23. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sânt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

6.24. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. Forța de muncă

7.1. Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către Proiectantul, Co-Investitorul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Co-Investitor sau partea care solicită efectuarea acestora.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Co-Investitor sau Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

8.4. Co-Investitorul sau Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sânt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

8.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Co-Investitorului sau a Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar sau Co-Investitor, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita amplasamentului șantierului.

8.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără



dispoziția Co-Investitorului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Co-Investitorului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Co-Investitorul. De asemenea, el răspunde în fața Co-Investitorului și Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Co-Investitorului sau a Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările vor începe în decurs de până la 15 zile de la semnarea contractului și primirea acceptului rezultatelor licitației de la oficiul central al GIZ din Eschborn în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 5 (cinci) ani.

9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

9.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Co-Investitor sau Beneficiar.

10. Răspunderea părților

10.1. Părțile contractante răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărei părți în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.4. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Co-Investitor. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.5. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Co-Investitor sau Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

10.6. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa uneia din părți, acesta va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1 % din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpată a intrat în întârziere.

10.7. Beneficiarul sau Co-Investitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general.



11. Soluționarea litigiilor

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită sau, în cazul în care nu a fost dovedită culpabilitatea, de partea care a cerut efectuarea acestora.

11.2 Litigiile care nu vor putea fi soluționate pe cale amiabilă, urmează a fi soluționate de instanța de judecată competentă, conform prevederilor legale.

12. Rezilierea contractului

12.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul sau Co-Investitorul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 2 luni;
- c) Beneficiarul sau Co-Investitorul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul sau Co-Investitorul, poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

12.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 30 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

12.4. Beneficiarul sau Co-Investitorul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

12.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul și Co-Investitorul vor întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

12.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după efectuarea recepției finale, iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 12.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.

12.7. După rezilierea contractului, Co-Investitorul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. Dispoziții finale

13.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de

resurse anexate;

f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);

g) tabelele cu informațiile suplimentare.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar și/sau Co-Investitor, care vor emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul părților.

13.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract, fiind valabil până la expirarea perioadei de garanție prevăzut în punctul 9.1 și 9.2. din prezentul contract.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

CO-INVESTITOR

Agencia de Dezvoltare Regională Nord

MD-3100, mun. Bălți, piața V. Alecsandri, 8.

Ministerul Finanțelor - Trezoreria Teritorială Bălți

cod fiscal 1009601000267

Banca beneficiară:

Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat

IBAN: MD13TRPCCW518430E00048AA

ANTREPRENOR GENERAL

"Polimer Gaz Construcții" S.R.L.

mun. MD 2023 Chisinau, str. Varnița, 18

C/F 1002600040564 /TVA 0203093

BC "Moldindconbank" SA fil. Invest

c/d MD79ML000000000225172960

c/b MOLDMD2X329

E-mail: pgconstructii@mail.ru

Tel: 022411264, 069732666,

fax 022475313




Director

Ion BODRUG


L.S. 

Administrator

CIOCAN Alexandru


FIRMA
"POLIMER GAZ
CONSTRUCȚII"
S.R.L.


Beneficiar: Primăria com. Costești

Primar

Nelu GLASU





Contrasemnat:


S. Bazatin

C. Bândiu


D. Gudumac

I. Iliev

S. Caliniac







PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 45 din „ 15 ” noiembrie 2016

Obiectul: **”Reconstrucția și modernizarea Stației de epurare din orașul Costești, raionul Rîșcani”** este executat în cadrul contractului de antrepriză Nr. 59 din 04 mai, 2016, încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională Nord și „Polimer Gaz Construcții” SRL pentru executarea lucrărilor de reconstrucție și modernizare a stației de epurare în or. Costești.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr.07 din 17 mai, 2016, eliberată de APL Costești.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la
„ 15 ”noiembrie 2016 până la **„ 15 ”noiembrie 2016**

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Nelu GLASU

- Primarul com. Costești

Membrii Comisiei:

Ion BODRUG

- Director ADR Nord;

Constantin BÂNDIU

- Șef Secție management proiecte, ADR Nord;

Anatolie MANOLE

- Arhitect - șef al raionului Rîșcani;

Svetlana CALINIAC

- Consultant GIZ.

3. Invitați la ședința Comisiei:

Alexandru CIOCAN

- Director „Polimer Gaz Construcții” SRL;

Constantin NICOLAEV

- Responsabil tehnic;

Ion COSTEȚCHI

- Șeful Secției Construcții r-ul Rîșcani;

Aliona PELIN

- Contabil-șef ÎM „Apă-Canal” Costești;

Vitalie GUȚU

- Șeful Inspecției Ecologice Rîșcani;

Virgil MANOLE

- Șeful Centrului Sănătate Publică Rîșcani;

Sergiu BANARI

- Șeful Serviciului Situații Excepționale Rîșcani;

Valeriu STRAISTARU

- Inspector principal, Inspecția Teritorială în Construcții "Nord"

4. Constatările comisiei de recepție:

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului a fost completă

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică a fost executată în întregime.

Lucrările cuprinse în Documentația Tehnică au fost executate conform prevederilor proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa lucrările din cadrul obiectului ”Reconstrucția și modernizarea Stației de epurare din orașul Costești, raionul Rîșcani”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

examinarea vizuală a documentației tehnice de proiectare, execuție și recepționare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa lucrările din cadrul obiectului "Reconstrucția și modernizarea Stației de epurare din orașul Costești, raionul Rîșcani".

Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi la „15” noiembrie 2016 în 6 exemplare.

Președintele Comisiei:

Nelu GLASU

Primarul com. Costești

Membrii Comisiei:

Ion BODRUG

Director ADR Nord;

Constantin BÂNDILĂ

- Șef Secție management proiecte, ADR Nord;

Anatolie MANOLE

- Arhitect - șef al raionului Rîșcani;

Svetlana GALINIAȘ

- Consultant GIZ.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

(numele, prenumele, funcția)

(semnătura)

L.Ș.

« 30 » 11 2016

TRANSMISĂ:

(executantul)

„15” noiembrie 2016

PRIMITĂ:

(investitorul)

„15” noiembrie 2016

Alexandru CIOCAN

Director „Polimer Gaz Construcții” SRL

Ion BODRUG

Director ADR Nord

L.Ș.

L.Ș.

PRIMITĂ:

(beneficiarul)

„15” noiembrie 2016

Nelu GLASU

Primarul com. Costești

Anexa nr.1

care sunt lipsă sau incomplete.


no scent

Ion BODRUG

Constantin NICOLAEV

Director ADR Nord

Responsabil tehnic
ÎN „NICOLAEV CONSTANTIN”




Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

nu sunt

Ion BODRUG

Constantin NICOLAEV



Director ADR Nord

Responsabil tehnic
Îl „NICOLAEV CONSTANTIN”

Anexa nr.3
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 45 din „15” noiembrie 2016

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului**

nu sunt

Ion BODRUG



[Signature]

Director ADR Nord

Constantin NICOLAEV



Responsabil tehnic
ÎI „NICOLAEV CONSTANTIN”



Republica Moldova, MD-3100, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A
Tel./fax: (+373) 231 61980, e-mail: adrnord@gmail.com; office@adrnord.md

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Agenția de Dezvoltare Regională Nord, confirmă că compania SRL „Polimer Gaz Construcții”, cu sediul str.Mitropolitul Varlam 65, avînd cod fiscal 1002600040564, în calitate de Antreprenor general, a executat lucrările de „Reconstrucție și modernizare a stației de epurare din or.Costești, r-ul.Rîșcani, Tranșa I” în sumă de 6.016.162,00 lei (șase milioane șaisprezece mii una sută șasezeci și doi lei, 00 bani), cota 0 (zero) TVA.

Lucrările de construcție și montare (LCM) conțin următoarele domenii:

- Lucrări de construcție și TH (etapa - I) pentru stația de epurare, tip MBBR Q= 300 m³/zi ;
- Montarea Stației de epurare (care include: montarea unui modul de epurare biologică de 150m³/zi din inox, inclusiv : (grătar manual, stăvilar, dezinfectare cu lămpi UV, debitmetru, deshidratare cu filtru-presă, cabină de echipamente).
- Lucrări de construcție a rețelelor electrice, LE-0,4 kV,
- Lucrări de construcție a rețelelor electrice, LEA-10 kV,
- Lucrări de construcție a rețelelor de iluminare exterioară,
- Lucrări de construcție-montare a substației de transformare, tip chioșc, KT П-40/10/0,4,
- Lucrări de construcție-montare a generatorului-dizel, capacitatea-40 kVt,
- Lucrări de amenajare a teritoriului Stației de epurare.

În cadrul proiectului sus menționat, SRL „Polimer Gaz Construcții” s-a dovedit ca fiind un partener responsabil, receptiv, are un stil de lucru profesionist, au fost observate abilități de inginer în rezolvarea problemelor care apar în procesul de implementare. Totodată angajații companiei au dat dovadă de profesionalism și lucru productiv în echipă.

Recomandăm compania SRL „Polimer Gaz Construcții” pentru a fi contractată și de alți finanțatori.

Cu respect,
Director ADR Nord



Vitalii POVONSHII



CONSILIUL LOCAL COSTEȘTI
RAIONUL RÎȘCANI
PRIMĂRIA ORAȘULUI COSTEȘTI

DIPLOMĂ DE GRATITUDINE

se decernează

Companiei "Polimer Gaz Construcții" SRL
Directorului dl. Alexandru Ciocan

pentru profesionalism

în executarea lucrărilor de reconstrucție și modernizare
a stației de epurare în orașul Costești.

Primarul orașului Costești

Nelu Glasu

27 iulie 2017



CANDIDAT/OFERTANT

Polimer Gaz Constructii SRL**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructie a statiei de epurare a apelor uzate, doua statii de pompare si extinderea retelelor de canalizare din or. Telenesti**
2. Numărul și data contractului **30/6 din 21-11-2014 – se anexeaza**
3. Denumirea/numele Co-investitor/beneficiarului **Agentia de Dezvoltare Regionala Centru / Primaria or. Telenesti**
4. Adresa Co-investitorului **or.Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, tel. 026822692**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA


 - a) inițială
(la data semnării contractului) **27 193 235.08 MDL**
 - b) executată
(la data semnării PV) **25 920 499.00 MDL TVA la cota 0%**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **NU**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată **8 (opt) luni**
 - b) efectiv realizată **6 (sase) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **XXXXXXXXXX**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr. 1 din 30-07-15, nr. 02 din 27-12-16, nr. 5 din 12-06-17 se anexeaza**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nr. 34 din 07-07-2017 se anexeaza, Act primire – predare a bunurilor nr. 2/17 din 14-11-2017**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **XXXXXXXXXX**

Data: **03-05-2019**Nume: **Alexandru Ciocan**Funcția în cadrul firmei: **Administrator**Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „Polimer Gaz Constructii”**



ACHIZIȚII PUBLICE

Licitație publică nr. 14/02261



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 30/6
din 21 noiembrie 2014

Articolul 1

PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr.14/02261 din 10 noiembrie 2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr.86 din 31 octombrie 2014, între Agenția de Dezvoltare Regională Centru, cu sediul în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, telefon 268 22692, fax 268 22692, e-mail office@adrcentru.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1009601000289 din 18.12.2009 reprezentat prin Tudor Meșina, director, în calitate de Co-investitor pe de o parte,

Primăria Telenești, numit în continuare Beneficiar, altă parte,

și S.R.L. "Polimer Gaz'Construcții", cu sediul în mun. Chișinău, str. Varnița, 18

(denumirea operatorului economic) (localitatea)
Telefon/fax. 22 539961, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0006311 din 30 ianuarie 1998, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația seria A MMII nr. 039243 din 28 martie 2012, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare reconstrucții, reprezentat prin Alexandru Ciocan, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2

OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de construcție a stației de epurare a apelor uzate, două stații de pompare și extinderea rețelelor de canalizare din or. Telenești Cod CPV: 45232420-2, la proiectul "Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate" în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3 PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **8 (opt)** luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către **Co-investitor** – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de **Co-investitor**;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului **Antreprenorului** sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al **Antreprenorului**;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru **Antreprenorul**;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a **Co-investitorului**, **Antreprenorul** va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care **Co-investitorul** consideră necesar. Pe timpul suspendării, **Antreprenorul** va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune **Co-investitorul**. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de **Antreprenorul** vor fi plătite de **Co-investitor**.

3.4. La terminarea lucrărilor, **Antreprenorul** va notifica **Co-investitorul** și **Beneficiarul** că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, **Co-investitorul** de comun cu **Beneficiarul** va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința **Antreprenorului**, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a **Antreprenorului**, **Co-investitorul** de comun cu **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute **Beneficiarul** va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

Articolul 4 VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea Lucrări de construcție a stației de epurare a apelor uzate, două stații de pompare și extinderea rețelelor de canalizare din or. Telenești, Cod CPV: 45232420-2, la proiectul proiectul "Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate", ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 27 193 235.08 (douăzeci și șapte milioane una sută nouăzeci și trei mii două sute treizeci și cinci lei 08 bani), dintre care, din sursele FNDR – 20 510 295.48 lei (inclusiv TVA care constituie - 3 418 382.58 lei); din sursele USAID – 498.913 dolari SUA (echivalent la suma de 6 682 939.6 lei MD, TVA la cota -0).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale. Plățile pentru lucrările executate vor fi achitate în termen de 30 zile, conform graficului de plăți și semnării procesului-verbal de execuție, neonorarea în termen de 30 zile a plăților, conduce la sistarea lucrărilor.

4.3. **Co-investitorul** va efectua plăți anticipate **Antreprenorului** în mărime de 10% în limita

anuală stabilită pe obiectul contractului.

4.4. Suma avansului se va reține din valoarea lucrărilor executate, confirmate prin procese-verbale de recepție a lucrărilor, în mărime de 10% pînă la consumarea sumei avansului.

4.5. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către **Co-investitor**. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.6. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.8. Garanția de bună execuție se va restitui **Antreprenorului** în baza notificării **Co-investitorului** către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5

AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6

ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. **Antreprenorul** este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, **Antreprenorul** trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, **Antreprenorul** este obligat să comunice, la cererea **Co-investitorului**, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

Articolul 7

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către **Co-investitor** și **Beneficiar** la dispoziția **Antreprenorului** în trei exemplare, în termenele de 10 zile, din momentul înregistrării la Agenția Achiziții Publice, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. **Antreprenorul** are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția **Antreprenorului** se repartizează astfel:

- un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- două exemplare rămîn la dispoziția **Antreprenorului** dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de

Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care **Co-investitorul**, **Beneficiarul** sau **Antreprenorul** trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către **Co-investitor**, **Beneficiar** sau **Antreprenorul**, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, **Antreprenorul** va prezenta **Co-investitorului**, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

7.6. Dacă **Co-investitorul** nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, **Antreprenorul** va notifica **Co-investitorul** prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către **Antreprenorul**, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

7.8. **Antreprenorul** va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de **Co-investitor** este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – **Antreprenor** și **Co-investitor** – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. **Co-investitorul** trebuie să dispună ca banca să înștiințeze **Antreprenorul** de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.10. Garanția de bună execuție se va restitui **Antreprenorului** în baza notificării **Beneficiarului** către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.11. **Antreprenorul** trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului și înregistrării acestuia la Agenția Achizițiilor Publice. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligațiune, **Co-investitorul** poate să rețină **Antreprenorului** garanția pentru ofertă.

7.12. **Co-investitorul** trebuie să restituie **Antreprenorului** garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, **Co-investitorul** poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. **Antreprenorul** garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp

cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. **Co-investitorul** are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora, li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale **Antreprenorului**. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de **Co-investitor** și **Beneficiar** drept confidențiale.

7.16. **Co-investitorul** este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor **Antreprenorului**. Dispozițiile se adresează în principiu numai **Antreprenorului** și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. **Co-investitorului** și **Beneficiarului** trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea **Antreprenorului**.

7.17. Dacă **Antreprenorul** consideră că dispozițiile **Co-investitorului** sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor **Co-investitorului** se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către **Co-investitor**.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția **Antreprenorului**, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale **Beneficiarului**.

7.19. Pentru verificarea trasării de către **Co-investitor** și **Beneficiar** sau proiectant, **Antreprenorul general** este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția **Antreprenorului general** de către **Co-investitor** și **Beneficiar** pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. **Antreprenorul general** este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze **Co-investitorul** și **Beneficiarul** cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.21. **Antreprenorul** are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de **Beneficiar** pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.22. **Beneficiarul** are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, **Co-investitorul** și **Beneficiarul** au dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către **Antreprenorul** a dispozițiilor din punctul 7.23., **Co-investitorul** poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens **Antreprenorul**, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, **Antreprenorul** este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice **Co-investitorului** și **Beneficiarului**, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, **Antreprenorul** are obligația să mențină căile de acces

libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, **Antreprenorul** va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.27. **Antreprenorul** trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. **Co-investitorul** va restitui **Antreprenorului** toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

Articolul 8 FORȚA DE MUNCĂ

8.1. **Antreprenorul** și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 9 MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în devizul de cheltuieli (anexa1) și documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau **Co-investitorul** ce le va solicita. **Antreprenorul** va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de **Antreprenorul general**, dacă acesta este prevăzut în documentație.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de **Beneficiar** sau **Co-investitor** pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de **Antreprenorul**, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, **Co-investitorul** va suporta aceste cheltuieli.

9.4. **Beneficiarul**, **Co-investitorul**, **Proiectantul** sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, **Antreprenorul** asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. **Antreprenorul** va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. **Antreprenorul** va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția **Co-investitorului**, sau **Beneficiarului** și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de **Co-investitor**, iar în caz contrar, de **Antreprenorul**.

9.7. **Beneficiarul** trebuie să pună la dispoziția **Antreprenorului**, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către **Antreprenorul**. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

Lucrările executate de **Antreprenorul** în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția **Co-investitorului**, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest

sens o dispoziție expresă a **Co-investitorului**, nu vor fi plătite **Antreprenorului**. **Antreprenorul** trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu **Co-investitorul**. De asemenea, el răspunde în fața **Co-investitorului** de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite **Antreprenorului** numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței **Co-investitorului**, în care caz vor fi notificate imediat.

9.9. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

Articolul 10 PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art.2 al prezentului contract este de **5 (cinci) ani**.

10.2. Pentru utilajele la care producătorul prevede termenii săi de garanție pentru exploatare se vor lua în considerație aceștea, dacă legislația nu prevede alte condiții:

10.3. Pentru lucrările speciale termenul de garanție se va considera cel prevăzut de normele special în domeniu.

10.4. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.5. **Antreprenorul** are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către **Co-investitor**.

10.6. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor **Antreprenorului**, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

Articolul 11 RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă **Antreprenorul** l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. **Antreprenorul** este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care **Antreprenorul general** are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de **Co-investitor**, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, **Co-investitorului**, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. **Co-investitorul** rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. **Antreprenorul** trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către **Co-investitor**. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei

și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către **Antreprenorul** a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru **Beneficiar**, acesta va fi despăgubit de **Antreprenorul** în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în quantum de **0,1%** din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de **5%** din valoarea totală a contractului. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.

11.9. **Co-investitorul** nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de **Antreprenorul**, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina **Co-investitorului**, sau a **Beneficiarului**, a agenților sau a angajaților acestora.

Articolul 12

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

Articolul 13

REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. **Antreprenorul** poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) **Co-investitorul** și **Beneficiarul** nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe **Antreprenorul** în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) **Co-investitorul** nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) **Co-investitorul** notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. **Co-investitorul** cât și **Beneficiarul** poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) **Antreprenorul** a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) **Antreprenorul** a abandonat contractul;
- c) **Antreprenorul** nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) **Antreprenorul** nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. **Beneficiarul** de comun cu **Co-investitorul**, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, **Co-investitorul** de comun cu **Beneficiarul** va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte **Antreprenorul** din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, **Co-investitorul** poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14 DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;

f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);

g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de **Co-investitor**, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru **Antreprenorul**.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

CO-INVESTITOR

Agencia de Dezvoltare Regională Centru

adresa poștală: MD – 6801

Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33

telefon: 0-268-226-92 (fax)

BC „Moldincombank”, filiala Ialoveni

c/d 225161463

c/băncii MOLDMD2X314

cod fiscal: 1009601000289



BENEFICIAR:
Primăria Telenești

(semnătura autorizată)

L.Ș.

ANTREPRENOR

S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”

m. Chișinău, str. Varnița, 18

telefon: 22 41-12-77

BC „Moldova Agroindbak” SA, fil. Centru

c/d 2251108011841

c/băncii AGRNMD2X723

cod fiscal: 1002600040564

cod TVA 0203093



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 30.07.2015

privind lucrările de construcție la obiectul "Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar" (Lot nr.2 sector de Sud, tranșa I - construcția rețelelor de canalizare gravitaționale de la căminul C1-1 până la C1-31, Lot nr.2 sector de Sud, tranșa II - construcția rețelelor de canalizare gravitaționale de la căminul C1-1 până la Cex-2, Lot nr.3 Sector Nord-Vest - construcția rețelelor de canalizare gravitaționale de la căminul C1-236 până la Cex-2 și construcția rețelelor de canalizare gravitaționale de la căminul C1-206 până la Cex-2) – **conform listei-anexă nr.4** în cadrul contractului nr.30/6 din 21 noiembrie 2014 încheiat între Agenția de Dezvoltare Regională Centru și SRL "Polimer Gaz Construcții".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.36, eliberată de Primăria or.Telenești la 11.09.2014, cu valabilitate 24 luni din momentul începerii lucrărilor.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Lelic Vadim – primarul or.Telenești;
Meșina Tudor – Director ADR Centru;
Ungureanu Eduard – Șef SMP ADR Centru;
Secrieru Marina – SEIMP ADR Centru;
Bogdan Victor – vice primarul or.Telenești;
Bogdan Gheorghe – manager de proiect;
Bercea Leonid - Secția construcții, arhitectură, gospodărie comunală și drumuri, CR Telenești;
Nastas Nicolae – secretar al Consiliului orașenesc Telenești;
Tovarnițchi Iulian – responsabil tehnic.

3. Au mai participat la recepție:

Ciocan Alexandru – director SRL "Polimer Gaz Construcții";
Corjan Petru – diriginte de șantier;
Lungu Vladimir – Inspectia Ecologică Telenești;
Manoli Eugen – Centrul Sănătate Publică Telenești;
Rusuhan Ion – Inspectia de Stat în Construcții;
Veșca Ion – Situații Excepționale Telenești;
Roșca Constantin – autor de proiect;

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepție obiectului la etapa
terminării lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută, prin:

finalizării lucrărilor de
construcție montaj

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

soluționează recepția la terminarea
lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 4 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 30.07.2015 la 10:00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Lelic Vadim – primarul or. Telenești;

Meșina Tudor – Director ADR Centru;

Ungureanu Eduard – Șef SMP ADR Centru;

Secieru Marina – SEIMP ADR Centru;

Bogdan Victor – vice primarul or. Telenești;

Bogdan Gheorghe – manager de proiect;

Bercea Leonid - Secția construcții, arhitectură, gospodărie comunală și drumuri;

Nastas Nicolae – secretar al Consiliului orașenesc Telenești;

Tovarnițchi Iulian – responsabil tehnic.

9. Concluzia Inspecției de Star în Construcții:

Lucrarea este finalizată



(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)


10. Lucrări de construcție ("Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar") din or. Telenești este.



TRANSMISA
EXECUTANTUL:

(semnătura)

2015



PRIMITA
INVESTITORUL:

(semnătura)

2015

Anexa

la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

În cadrul proiectului „Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar” din or. Telenеști, conform proiectului au fost construite: Lot nr.2 sector de Sud, tranșa I - construcția rețelelor de canalizare gravitaționale de la căminul C1-1 până la C1-31, Lot nr.2 sector de Sud, tranșa II - construcția rețelelor de canalizare gravitaționale de la căminul C1-1 până la Cex-2, Lot nr.3 Sector Nord-Vest - construcția rețelelor de canalizare gravitaționale de la căminul C1-236 până la Cex-2 și construcția rețelelor de canalizare gravitaționale de la căminul C1-206 până la Cex-2.

Lista-anexă nr.1 Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele:

1. Nu sunt însoțite căminurile de vizită
2. Lipsesc cartea tehnică

Lista-anexă nr.2 Lucrările care nu au fost executate:

1. Respectarea cotelor la plăcile din beton armat de acoperire a căminurilor de vizită
2. Respectarea cotelor cu pavaj din asfalt

Lista-anexă nr.3 Lucrările la care nu s-au respectat prevederile proiectului:

1. Căminul C1-33 nu s-au finalizat lucrările de betonare la fundul/inelul
2. Montarea plăcii de acoperire la Căminul C1-33 cu inclinație care necesită nivelarea la cota orizontală

Președintele comisiei

Responsabil tehnic

Lelic Vadim

Tovarnitchi Iulian



Lista – anexă nr.4 la PV la terminarea lucrărilor

Sectoarele care se propun spre recepție la terminarea lucrărilor la data de 30.07.2015

Lot	Compartiment	Lucrarea	Suma propusă spre recepționare (lei)	Note
LOT II, Tranșa I	Rețele exterioare de canalizare	Construcția rețelelor de canalizare gravitaționale de la căminul C1-1 până la C1-31	1 554 608,00	
LOT II, Tranșa II	Rețele exterioare de canalizare	Construcția rețelelor de canalizare gravitaționale de la căminul C1-1 până la Cex-2	1 354 943,00	
LOT III, Nord-Vest	Rețele exterioare de canalizare	Construcția rețelelor de canalizare gravitaționale de la căminul C1-236 până la Cex-2	191 590,00	
		Construcția rețelelor de canalizare gravitaționale de la căminul C1-206 până la Cex-2	547 500,00	
Total			3 648 641,00	

Președintele comisiei

Lelic Vadim

Responsabil tehnic

Tovarnițchi Iulian



INVESTITOR
ADR Centru

PROCES-VERBAL Nr. 02
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 27 decembrie 2016

privind lucrarea Reconstrucția rețelelor de canalizare și a stației de pompare a apelor uzate din s. Inești r-nul Telenеști

executată la obiectul „Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar, Telenеști” și anume:

- Lot nr. 3 sector de Nord-Vest, (obiect nr. 01/12);
- Lot nr. 5 Stația de pompare a apelor uzate (obiect nr. 01/12-REC);
- Lot nr. 6 Extinderea rețelelor de canalizare din s. Inești r-nul Telenеști (obiect nr. 01/12-PG)

în cadrul contractului Nr. 30/6-31 din „21” noiembrie 2014 încheiat între:

Agенția de Dezvoltare Regională Centru, Primăria Telenеști în calitate de Co-investitor, pe de o parte și „Polimer Gaz Construcții” SRL în calitate antreprenor pentru lucrările de „Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar, Telenеști”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 36 , eliberată de Primăria or. Telenеști la data de 11.09.2014, cu valabilitate de 24 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 27.12.2016 fiind formată din:

Președintele comisiei

1) Lelic Vadim – primarul or. Telenеști;

Secretarul comisiei

2) Tovarnițchi Iulian – responsabil ethnic

Membrii comisiei

- 3) Viorel JARDAN – Directorul ADR Centru;
- 4) Eugeniu SECRIERU – SEIMP ADR Centru;
- 5) Tudor ROȘCA – specialist Primăria or. Telenеști;
- 6) Victor BOGDAN – viceprimarul or. Telenеști;
- 7) Gheorghe BOGDAN – manager de proiect;
- 8) Ștefan TARAN – Secția construcții, arhitectură, gospodărie comunală și drumuri, CR Telenеști;

3. Au mai participat la recepție:

- 9) Ciocan Alexandru - director SRL „Polimer Găz Construcții”;
- 10) Corjan Petru – diriginte de șantier SRL „Polimer Gaz Construcții”;
- 11) Roșca Constantin – autor de proiect;
- 12) Rusuhan Ion – Inspecția de Stat în Construcții;
- 13) Manoli Eugen – Centrul de Sănătate Publică raionul Telenеști;
- 14) Lungu Vladimir – Inspecția Ecologică Telenеști;
- 15) Veșca Ion – Situații Excepționale Telenеști

4. Constatările comisiei de recepție:

De vizitat obiectul și de verificat volumele și calitatea
lucrărilor supuse recepției

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a fi supus obiectivul la recepția la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de către antreprenor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat obiectivul la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 24.10.2016 la 11⁴⁵ în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei

1) Lelic Vadim – primarul or. Telenești

Secretarul comisiei

2) Tovarnițchi Iulian – responsabil tehnic

Membrii comisiei

3) Viorel JARDAN – Directorul ADR Centru

4) Eugeniu SECRIERU – SEIMP ADR Centru

5) Tudor ROȘCA – specialist Primăria or. Telenești

6) Victor BOGDAN – viceprimarul or. Telenești

7) Gheorghe BOGDAN – manager de proiect

8) Ștefan TARAN – Secția construcții, arhitectură,

gospodărie comunală și drumuri, CR Telenești

Invitați:

- 1) Ciocan Alexandru - director SRL „Polimer Gaz Construcții” _____
- 2) Corjan Petru – diriginte de șantier SRL „Polimer Gaz Construcții” _____
- 3) Roșca Constantin – autor de proiect _____
- 4) Rusuhan Ion – Inspecția de Stat în Construcții _____
- 5) Manoli Eugen – Centrul de Sănătate Publică raionul Telenești _____
- 6) Lungu Vladimir – Inspecția Ecologică Telenești _____
- 7) Veșca Ion – Situații Excepționale Telenești _____

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

este finalizată

" 10 " 03 2016



10. Lucrarea _____

este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



(semnătura)

24 decembrie 2016

Obiectivul: „Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar, Telenеști” și anume:

- Lot nr. 3 sector de Nord-Vest, (obiect nr. 01/12);
- Lot nr. 5 Stația de pompare a apelor uzate (obiect nr. 01/12-REC);
- Lot nr. 6 Extinderea rețelelor de canalizare din s. Inești r-nul Telenеști (obiect nr. 01/12-PG)

Adresa: s. Inești r-nul Telenеști

**REGISTRUL
DE EVIDENȚĂ A NEFINISĂRILOR, DEFECTELOR SCOASE LA IVEALĂ DE
COMISIA DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr.	Denumirea	Executant	Termenul de remediere	Mențiuni privind remedierea
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Primarul or. Telenеști

V. Lelic

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

[A large, stylized handwritten 'X' mark in blue ink, spanning most of the page width.]



Primarul or. Telenești

Manager de proiect

[Handwritten signature in blue ink]
V. Lelic

[Handwritten signature in blue ink]
Gh. Bogdan

Anexa nr.3
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 1 din 27 decembrie 2016

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile
proiectului**



Primarul or. Telenesti

V. Lelic

Manager de proiect

Gh. Bogdan

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 5 din 12 iunie 2017

privind lucrarea Reconstrucția rețelelor de canalizare și a stației de pompare a apelor uzate din s. Inești r-nul Telenеști

executată la obiectul „Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar, Telenеști” și anume:

- Lot nr. 4 Stația de epurare a apelor uzate 700 m³ (obiect nr. 01/12).

în cadrul contractului Nr. 30/6-31 din „21” noiembrie 2014 încheiat între:

Agенția de Dezvoltare Regională Centru, Primăria Telenеști în calitate de Co-investitor, pe de o parte și „Polimer Gaz Construcții” SRL în calitate de antreprenor pentru lucrările de „Construcție a stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar, Telenеști”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 36 , eliberată de Primăria or. Telenеști la data de 11.09.2014, cu valabilitate până la 24 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.06.2017 _____
fiind formată din:

Președintele comisiei

1) Lelic Vadim – primarul or. Telenеști;

Secretarul comisiei

2) Tovarnițchi Iulian – responsabil etnec

Membrii comisiei

- 3) Jardan Viorel – Directorul ADR Centru;
- 4) Bogdan Victor – viceprimar or. Telenеști;
- 5) Bogdan Gheorghe – manager de proiect;
- 6) Rusuhan Ion – Inspecția de Stat în Construcții;
- 7) Manoli Eugen - Centrul de Sănătate Publică raionul Telenеști;
- 8) Lungu Vladimir – Inspecția Ecologică Telenеști;
- 9) Veșca Ion – Situații Excepționale Telenеști.

3. Au mai participat la recepție:

- 10) Ciocan Alexandru - director SRL „Polimer Gaz Construcții”;
- 11) Corjan Petru – diriginte de șantier SRL „Polimer Gaz Construcții”;
- 12) Roșca Constantin – autor de proiect;
- 13) Secrieru Eugeniu – SEIMP ADR Centru;
- 14) Roșca Tudor – specialist Primăria or. Telenеști;
- 15) Taran Ștefan – Secția construcții, arhitectură, gospodărie comunală și drumuri, CR Telenеști;

4. Constatările comisiei de recepție:

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____ adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei

1) Lelic Vadim – primarul or. Telenești

Secretarul comisiei

2) Tovarnițchi Iulian – responsabil tehnic

Membrii comisiei

- 3) Jardan Viorel – Directorul ADR Centru
- 4) Bogdan Victor – viceprimar or. Telenești
- 5) Bogdan Gheorghe – manager de proiect
- 6) Rusuhan Ion – Inspecția de Stat în Construcții
- 7) Manoli Eugen - Centrul de Sănătate Publică raionul Telenești
- 8) Lungu Vladimir – Inspecția Ecologică Telenești
- 9) Veșca Ion – Situații Excepționale Telenești



Invitați:

- 1) Ciocan Alexandru - director SRL „Polimer Gaz Construcții” _____
- 2) Corjan Petru – diriginte de șantier SRL „Polimer Gaz Construcții” _____
- 3) Roșca Constantin – autor de proiect _____
- 4) Secrieru Eugeniu – SEIMP ADR Centru _____
- 5) Roșca Tudor – specialist Primăria or. Telenești _____
- 6) Taran Ștefan – Secția construcții, arhitectură,
gospodărie comunală și drumuri, CR Telenești _____

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

" _____ " _____ 2017

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____

este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: _____ 2017



PRIMITĂ:

INVESTITORUL: _____ 2017



INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 34 din 7 iulie 2017

Obiectul „Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar, Telenești” este executat în cadrul contractului nr. 30/6-31 din „21” noiembrie 2014. Lotul Nr IV. Stația de epurare

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 36 din 11.09.2014 valabilă pînă la 24 luni _____, de către „Polimer Gaz Construcții” SRL

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Președintele comisiei

1) Lelic Vadim – primarul or. Telenești;

Secretarul comisiei

2) Tovarnițchi Iulian – responsabil etnic

Membrii comisiei

- 3) Jardan Viorel – Directorul ADR Centru;
- 4) Bogdan Victor – viceprimar or. Telenești;
- 5) Bogdan Gheorghe – manager de proiect;
- 6) Rusuhan Ion – Inspecția de Stat în Construcții;
- 7) Manoli Eugen - Centrul de Sănătate Publică raionul Telenești;
- 8) Lungu Vladimir – Inspecția Ecologică Telenești;
- 9) Veșca Ion – Situații Excepționale Telenești.

2. Au mai participat la recepție:

- 10) Ciocan Alexandru - director SRL „Polimer Gaz Construcții”;
- 11) Corjan Petru – diriginte de șantier SRL „Polimer Gaz Construcții”;
- 12) Roșca Constantin – autor de proiect;
- 13) Secrieru Eugeniu – SEIMP ADR Centru;
- 14) Roșca Tudor – specialist Primăria or. Telenești;
- 15) Taran Ștefan – Secția construcții, arhitectură, gospodărie comunală și drumuri, CR Telenești;

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____ 2017;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 12.06.2017 până în prezent, respectiv pe o durată de 1 (una) luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de _____ lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: Recepție obiectivului și transferarea beneфициарului final spre gestiune

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Coresponderea obiectivului cu documentația de proiect și tulăturarea neconformităților.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ -anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 7 iulie 2017 la în 10³⁰, 6 exemplare.

Președintele comisiei

1) Lelic Vadim – primarul or. Telenеști

Secretarul comisiei

2) Tovarnițchi Iulian – responsabil tehnic

Membrii comisiei

3) Jardan Viorel – Directorul ADR Centru

4) Bogdan Victor – viceprimar or. Telenеști

5) Bogdan Gheorghe – manager de proiect

6) Rusuhan Ion – Inspecția de Stat în Construcții

7) Manoli Eugen - Centrul de Sănătate Publică raionul Telenеști

8) Lungu Vladimir – Inspecția Ecologică Telenеști

9) Veșca Ion – Situații Excepționale Telenеști

" " 2017

L.Ș.

Lista lucrărilor efectuate

Nr	Actul	Valoarea lucrărilor (lei)
1	Proces-verbal Nr.4 de recepție a lucrărilor	480 000,00
	Proces-verbal Nr.10 de recepție a lucrărilor	450 864,00
	Proces-verbal Nr.11 de recepție a lucrărilor	4 671 808,85
	Proces-verbal Nr.12 de recepție a lucrărilor	150 504,00
	Proces-verbal Nr.13 de recepție a lucrărilor	2 972 654,07
	Proces-verbal Nr.14 de recepție a lucrărilor	1 026 964,00
	Proces-verbal Nr.15 de recepție a lucrărilor	2 967 413,13
	Proces-verbal Nr.16 de recepție a lucrărilor	271 115,98
	TOTAL	12 991 324,03

Președintele comisiei – Lelic Vadim

Responsabil tehnic – Tovarnițchi Iulian



Observațiile comisiei de recepție finală

Preșdintele comisiei – Lelic Vadim

Responsabil tehnic – Tovarnitchi Iulian



Constatările comisiei de recepție finală

Preșdintele comisiei – Lelic Vadim

Responsabil tehnic – Tovarnițchi Iulian



[Handwritten signature of Lelic Vadim]



ACT

de primire-predare a bunurilor

nr. 2 / 17 din 14 noiembrie 2017

Prezentul act este întocmit de către autoritatea contractantă **Agencia de Dezvoltare Regională Centru** (în calitate de co-investitor), de către autoritatea contractată **SRL "Polimer Gaz Construcții"** (în calitate de antreprenor general) și de către **Primăria or.Telenești** (în calitate de beneficiar). Prin prezentul act se atestă transmiterea către aplicant a bunurilor din cadrul obiectului „*Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar*”, în vederea asigurării integrității acestora și utilizarea investiției conform destinație, după cum urmează:

Nr. d/o	Numărul Lotului	Descrierea lucrărilor transmise	Cost lucrări (lei)
1	LOT II,	Rețele exterioare de canalizare gravitațională;	4 362 846,93
2	LOT III, sector Nord-Vest	Rețele exterioare de canalizare gravitațională;	1 852 724,00
3	LOT IV, Stația de epurare	Stație de epurare a apelor uzate 700 m ³ /zi;	13 247 189,03
4	LOT V, Stația de pompare	Stație de pompare a apelor uzate;	1 832 108,97
5	LOT VI, s.Inești, r-nul Telenești	1. Rețele exterioare de canalizare; 2. Stație de pompare a apelor uzate;	1 353 303,75
	TOTAL		24 749 044,37

Prezentul act este întocmit în 5 exemplare.

SRL "Polimer Gaz Construcții"

cu sediul în m. Chișinău, str. Varnița, 18
Cod fiscal 1002600040564
BC „Moldova Agroindbank” SA, fil. Centru
c/d 2251108011841
c/b AGRNMD2X723
cod TVA 0203093
Tel. 22 41-12-77

Agencia de Dezvoltare Regională Centru

cu sediul în or. Ialoveni, str. Alexandru cel
Bun, 33 cod poștal 6800,
Cod fiscal 1009601000289
MD06TRPCBS518430B00049AA
TREZMD2X

Tel. 0 268 26671; tel, fax: 0 268 22692



Director

(funcția)

(semnătura)

(numele, prenumele)

Ciocan A.

(funcția)

Director

(semnătura)

(numele, prenumele)

Jardan V.

L.Ș.



Primăria or. Telenеști

cu sediul în or. Telenеști, str. 31 august
cod poștal 5801
Cod fiscal 1007601002072
Trezoreria Teritorială Telenеști
c/d 2300100000006981
c/b TREZMD2X
Tel/fax: 0 258 22088

Primar

(funcția)

(semnătura)

(numele, prenumele)

Lelic V.

L.Ș.






Republica Moldova, MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

Tel/Fax +373 268 22692

E-mail: oficiu.adrc@gmail.com

office@adrcentru.md



Scrisoare de recomandare

Stimate doamne și stimați domni,

Prin prezenta, Agenția de Dezvoltare Regională Centru, confirmă ca compania SRL "Polimer Gaz Construcții", cu sediul str. Mitropolit Varlam 65, având cod fiscal 1002600040564, în calitate de Antreprenor, a executat lucrări de construcție montaj prevăzute în proiectul „*Construcția stației raionale de epurare și dezvoltarea sistemului public de canalizare și epurare a apelor uzate la nivel intercomunitar*” în suma de 25.920.499,00 lei, TVA la cota 0.

Aceste lucrări prezintă construcția stației de epurare cu capacitatea de 2x350 mc/zi, montarea a peste 14,0 km de canalizare gravitațională cu diametrul țevii de 160/200/250/315mm și a peste 4,2 km de canalizare sub presiune, inclusiv construcția a 4 stații de pompare a apelor uzate.

În cadrul proiectului SRL "Polimer Gaz Construcții" s-a adeverit ca fiind un partener responsabil, prompt, care îndeplinește obligațiile contractuale la timp, de o calitate înaltă. Angajații companiei au un nivel înalt de pregătire profesională și un puternic spirit de echipă. La apariția unor eventuale probleme tehnice au dat dovadă întotdeauna de abilitățile de inginer și soluționarea accelerată a acestora.

În final putem ferm recomanda compania SRL "Polimer Gaz Construcții" ca un partener de încredere și profesionist de înaltă calificare.

Cu respect,

Director ADR Centru



Viorel Jardan


Republica Moldova
Consiliul Orășenesc Telenеști
Raionul Telenеști
Primăria

MD 5801, or.Telenеști, str.31 August № 8
Tel: (258) 2-25-30, 2-20-88
Fax: (258) 2-26-4



Республика Молдова
Теленештский городской совет
Теленештского Района
Примэрия

МД 5801, г Теленешть, ул. 31 Августа № 8
Тел : (258) 2-25-30, 2-20-88
Факс: (258) 2-26-41



Scrisoare de Recomandare

Prin prezenta, vă informăm că, Primăria or.Telenеști a colaborat cu întreprinderea „ Polimer Gaz Constructii „, SRL pe perioada anilor 2014-2017, în care s-au efectuat **“Lucrari de construcție a stației de epurare a apelor uzate, două statii de pompare și extinderea rețelelor de canalizare din or. Telenеști”**.

Dorim să accentuăm că pe parcursul lucrărilor S.R.L., Polimer Gaz Constructii „, a dat dovadă de disciplină, profesionalism și competență, îndeplinind în termen și calitativ volumul lucrărilor planificate.

Autoritatea Publică Locală a or. Telenеști recomandă S.R.L., Polimer Gaz Constructii „, ca un operator economic competent, de încredere, experimentat și responsabil.

Vicerimarul or.Telenеști



Victor BOGDAN