

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală în secția terapie bloc Curativ la IMSP SR Căușeni Ana și Alexandru (Etapa I)

Nr/o	Nr. Deviz	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-2025															
			1 Luna				2 Luna				3 Luna				4 Luna			
1	2-1-1	Sectia Neurologie, et. 3, IMSP SR																
2	2-1-2	Sectia Terapie, et.4 IMSP SR																
3	2-1-3	Rețele de apeduct si canalizare (RAC.SU)																
4	2-1-4	Incalzire.Ventilare.Conditionare																
5	2-1-5	Automatizarea sistemelor (06/24-AIVC)																
6	2-1-6	Rețele electrice interioare (06/24-EEF/IEI)																
7	2-1-7	Sistema de organizare a evacuării (06/24-SI1)																
8	2-1-8	Semnalizare de incendiu (06/24-SI)																
9	2-1-9	Rețele de curenti slabi (06/24-TS)																
10	2-1-10	Solutii tehnologice- pregatirea incaperilot temporare																
11	2-1-11	Utilaj tehnologic																

Termenul de îndeplinire a lucrărilor:

120 (o sută douăzeci) zile

dupa semnrea si inregistrarea contractului

Data completării: **28.08.2024**
Nume: **Cebotarenco Igor**
Funcția în cadrul firmei: **Director**
Denumirea firmei: **5AQ INVEST SRL**