

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Instituția Publică Liceul Teoretic Petru Rareș, Servicii de reparații curente (schimbarea tâmplărilor - uși)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021	...	Anul (n)
		Zile		
		22		
1.	Organizare de șantier	1-2 zile		
2.	<u>Pregătirea</u> <u>Construcțiilor precum și</u> <u>instalarea lor</u>	1-5 zile		
3.	<u>Lucrări de reparație și</u> <u>tencuială în jurul</u> <u>tocurilor</u>	1-22 zile		

Semnat: _____

Nume: Vitalie Malic

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei Modeaon Impex SRL

