

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

“Achiziționarea lucrărilor de menajare a Parcului din preajma Centrului de Cultura Sport si Agrement din comuna Tiganca r. Cantemir”

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Luna			
		August		Septembrie	
1	Organizare de șantier	I	II	III	IV
1	“Achiziționarea lucrărilor de menajare a Parcului din preajma Centrului de Cultura Sport si Agrement din comuna Tiganca r. Cantemir”				

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **08 octombrie 2023**

Data 07.08.2023

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL “AGACHI-COM”