

REPUBLICA MOLDOVA  
PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 26 martie 2021

Privind lucrarea ”Lucrările de amenajare a spațiului verde(teren cu nr.cad.0100424637) situate în orașul Chișinău,sectorul Râșcani,str.N.Dimo în cadrul contractului nr.34 din 23 septembrie 2020 încheiat între Pretura sectorului Râșcani și „ADRIKA” SRL pentru efectuarea lucrărilor de construcție

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatie-nu este cazul.

2. Comisia de receptie si-a desfasurarat activitatea pe data de 26.03.2021,fiind formata din:

Președintele comisiei: Pretor sec. Râșcani Vlad Melnic

Membrii comisiei :

Responsabil tehnic Haruța Anatol

„ADRIKA”SRL Administrator Covaș Adrian

3. Au mai participat la recepție:

„ADRIKA”SRL maistru de santier Octav Bărbău

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit s-au sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1 – nu e cazul;

2) lucrările cuprinse in proiect si deviz de cheltueli au fost total executate,ca;

a) Ilminat electric exterior IEE

b) Retele exterioare de apeduct si canalizare REAC

c) Solutii tehnologice havuz ST

d) Statia de pompare a apelor uzate REAC SP

e) Reamenajarea teritoriului SA

f) Constructii din b/a a havuzului CBA

3) în lucrările, cuprinse in deviz de cheltueli s-au respectat totalmente prevederile proiectului.

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție propune:

De receptionat constructia la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de amenajare a spațiului verde conform devizului și proiectului.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se accepta recepția la terminarea lucrărilor și se propune spre recepția finală.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepția finală:

Obiectul cu numărul cadastral 0100424637, lucrări de amenajare a spațiului verde, adresa poștală MD-2068, destinația nelocativă, compus din următoarele construcții:

- a) Ilminat electric exterior IEE
- b) Rețele exterioare de apeduct și canalizare REAC
- c) Soluții tehnologice havuz ST
- d) Stația de pompare a apelor uzate REAC SP
- e) Reamenajarea teritoriului SA
- f) Construcții din b/a a havuzului CBA

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi «26» martie 2021 în 2 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică: Nu este cazul.

### Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Pretor sec. Râșcani Vlad Melnic

Membrii comisiei:

Responsabil tehnic Haruța Anatol

„ADRIKA” SRL Administrator Covaș Adrian

„ADRIKA” SRL maistru de santier Octav Bărbău

10. Lucrarea „Lucrări de amenajare a spațiului verde” este:

TRANSMIS:  
„ADRIKA” SRL

Administrator

„26” martie 2021



PRIMIT:  
Pretura sec. Râșcani

Pretor

L.Ș.

„26” martie 2021

